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Alteo Gardanne - traitement des
effluents avant rejet en mer

Note relative a2 la durée des travaux

Le site Alteo Gardanne dispose d'un arrété préfectoral impliquant une mise en conformité de ses
rejets liquides avant le 31/12/2019.

En complément de son projet de neutralisation au CO2, Alteo a demandé a Veolia de travailler sur ce
projet dés 2017 au travers d’un accord de partenariat et de confidentialité afin, en outre, de
développer une solution de traitement de ses effluents liquides concernant particulierement la DCO et
la DBOS.

o Des essais de traitabilité ont été menés en 2017

° Des essais pilotes ont été conduits en 2018 sur la base d’effluents « rejet en mer » obtenus
par le pilote neutralisation CO2.

Depuis plus de 2 ans les équipes de Veolia ont travaillé au développement d’un procédé industriel
efficace, robuste, mais surtout adapté aux caractéristiques trés spécifiques des effluents avec
différentes problématiques liées aux composés organiques et métalliques.

Fin 2018, Veolia a présenté a Alteo un Avant-Projet Sommaire global de construction-exploitation
d’'une unité de traitement des effluents liquides permettant de respecter toutes les exigences de
I'arrété de rejet. Ce projet a été développé en tenant compte du pré-traitement engagé par Alteo qui
consistait a neutraliser les effluents par injection de CO2 et extraire les boues ainsi formées lors de la
neutralisation.

A la suite d'études complémentaires, les discussions menées entre les partenaires ont permis de
finaliser un contrat industriel global de construction-exploitation permettant de garantir le délai le
plus court en ayant recours a une opération intégrée.

Le contrat a été signé le 18 avril 2019.

Le recours a une solution intégrée construction-exploitation permet de limiter les interfaces, de
disposer d’un seul et unique interlocuteur et de bénéficier des synergies entre les péles construction
et exploitation.

C’est la solution la plus rapide et la plus efficace pour établir une solution industrielle innovante. If n’y
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a pas a ce jour de solutions équivalentes opérées a travers le monde dans le secteur d’activité d'Alteo,

a savoir la production d’alumine.

Dans le but de minimiser le temps requis pour achever la construction, Veolia et Alteo ont prévu
contractuellement d’engager les études finales d’optimisation du traitement en paralléle des études
de construction et des premiers travaux de Génie-Civil. Cette démarche n’est pas courante mais le but
est de gagner du temps pour la mise en service de I'intégralité du procédeé et assurer une conformité
“totale aux exigences de l'arrété le plus rapidement possible.

Le planning de réalisation est le suivant ; il est assorti de pénalités contractuelles pour Veolia.

JALONS REP DELAIS DATE
Commande TO 18/04/2019
Remise plans préliminaires pour permis de | T1 TO + 1 mois 18/05/2019
construire . y
Obtention du permis de construire T2 TO + 4 mois 18/08/2019
Ouverture du chantier de construction T3 TO + 4 mois 18/08/2019
Constat de Fin des Travaux de Génie Civil | T4 TO + 8,5 mois | 31/12/2019
(CFTGC)
Début du montage des équipements 5 TO+ 7,5 mois | 30/11/2019
Constat de Fin des Travaux de Construction | T6 TO+ 10 mois | 18/02/2020
(CTFC)
Mise en Service Industrielle (MSI) T7 T0 + 13,5|31/05/2020
mois
Essais de réception T8 TO + 14 mois | 18/06/2020

Sans rentrer dans les détails, on remarquera un planning de réalisation extrémement serré pour ce
type d’ouvrage, nécessitant le doublement des équipes de réalisation, générateur de surcolits pour

Vindustriel.

Classiquement ce type d’installation spécifique se réalise sur un planning de 18 mois au moins, hors
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études particuliéres (ex : optimisation technico-économique du traitement de finition par lit de
charbon actif)

La conduite du projet se fait déja en « mode agile », avec des équipes mobilisées en paralléle chacune
dans sa spécialité depuis plus d'un an.

o Le traitement de la DCO non-biodégradable (Demande Chimique en Oxygéne réfractaire a
tout traitement biologique) est un sujet long et complexe. Les analyses pour la
caractérisation sont faites avec une durée de traitement de 28 jours. Ce n'est qu’a l'issue
de cette période de 4 semaines que les tests d’adsorption sur charbon actif peuvent étre
comparés et que les choix des matériaux adsorbants sont effectués ainsi que les
parameétres hydrauliques correspondants. (les études font intervenir des analyses en
paralléle pour établir ‘optimisation des conditions de fonctionnement).

o Le plan de charge des entreprises de génie civil doit &tre pris en compte, le mois d’aolit
étant traditionnellement un mois creux. Nous avons prévu de démarrer les travaux des
le 18 Aolit.

A partir du CFTC (Constat de Fin de Travaux de Construction) les installations sont mises en service
progressivement et les effluents-commencent a étre traites.

Cette phase est indispensable a la croissance d’une biomasse microbienne adaptée pour traiter cet
effluent spécifique tout en respectant des cinétigues biologiques de montée en charge.

Au bout de 10 mois seulement, c'est-a-dire le 18 février 2020 la station commencera a étre mise en
service et 3 traiter partiellement les effluents du site Alteo. Elle sera pleinement opérationnelle d’ici
a fin juin 2020.

En conclusion cette opération est conduite avec la rapidité et Pefficacité apportée par une opération
intégrée de construction-exploitation en bénéficiant de I'expérience acquise depuis plus de 2 ans de
travaux en collaboration avec Alteo.
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